



---

## In deze nieuwsbrief:

- **Project Lob van Gennep zoekt oplossing voor financiële uitdaging**

---

## Project Lob van Gennep zoekt oplossing voor financiële uitdaging

Om de uitvoering van de dijkversterking op korte termijn op te pakken, is aanvullende financiële inzet nodig. Het project heeft te maken met hoge rentelasten in de orde van 18 miljoen euro. De partners in het project staan hiermee voor een financieringsopgave en werken hard aan het vinden van een oplossing.

Lob van Gennep is een project van 8 samenwerkende overheden. Dit zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Waterschap Limburg, Waterschap Aa en Maas, gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar. Allemaal dragen ze bij aan het project.

Jeroen Achten, voorzitter van de stuurgroep Lob van Gennep: *“De partners binnen het project staan voor een financiële uitdaging om de uitvoering van het project voortvarend op te pakken. De aanleiding voor deze opgave ligt in de stijgende rentes die zich hebben voorgedaan sinds de start van het project. Hierdoor zijn de verwachte kosten voor de rentelasten fors hoger uitgevallen dan eerder verwacht. De bekostiging van de grote dijkversterkingsopgave in Nederland is landelijk een uitdaging. In die context is het geen eenvoudig vraagstuk, maar we blijven samen zoeken naar een oplossing om zo voortvarend door te gaan met het project. Lob van Gennep heeft als doel om de regio hoogwaterveilig én aantrekkelijker maken voor wie er woont, werkt en recreëert. De noodzaak tot uitvoering staat daarmee niet ter discussie.”*

## Vervolg

De komende tijd blijven de partners zich inspannen om tot gezamenlijke oplossingen te komen die de rentelast kunnen beperken. Op basis van de uitkomst daarvan moet een keuze gemaakt worden over het vervolg van het project. Hierbij wordt duidelijk of het project volgens planning door kan gaan of dat er sprake is van korte of langdurige vertraging. Het komen tot een oplossing voor het financieringsvraagstuk vraagt om bestuurlijke besluitvorming bij de verschillende overheden die samenwerken aan het project.

## Planning ontwerp-projectbesluit wijzigt niet

De financieringsuitdaging in bovenstaand bericht heeft betrekking op de uitvoering van het project. Als project ronden we nu het dijkontwerp af en werken we er naartoe om het ontwerp-projectbesluit eind dit jaar vast te stellen en in november ter inzage te leggen. Eind 2026 verwachten we dan het projectbesluit vast te stellen.



Contact | Afmelden

Heb je nog vragen?

E [info@lobvangennep.nl](mailto:info@lobvangennep.nl)

T 088 - 88 90 354

